


Straßenbaumaßnahmen Bund des Enz-Kreises mit Verkehrseinschränkungen 2020

Nr.	Straßen-Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (m) Bauwerks- nummer	Gesamtbau- kosten in Mio.	Baukosten in Mio. 2020	Bauzeit	Geplanter Ausführungszeitraum
1	A	8	Fahrbahndeckenerneuerung Bergwald 2 (Fahrtrichtung Stuttgart)	ENZ	6000m	15,000	14,00	ca. 7 Monate	Mai - November 2020
2	A	8	Enztalquerung	ENZ					in Bau
3	A	8	Brücke über A8 (Erzatzneubau) Geh- und Radwegüberführung Pforzheim-West	ENZ		2,000	1,60	Maßnahme aus 2019 (in Bau)	bis August 2020
4	B	35//10	Illinger Eck B35 / B10 / K4579	ENZ	1350m	0,700	0,700	ca. 9 Wochen	Sommer 2020
5	B	463	Hangsicherung zwischen Dillweißenstein und Unterreichenbach Baubeginn: VKE 7118068_7118074_005.510 Bauende: VKE 7118068_7118074_005.780	ENZ	ca. 300m	0,350	0,350	Steht noch nicht fest.	Herbst 2020

Straßenbaumaßnahmen Land des Enz-Kreises mit Verkehrseinschränkungen 2020

Nr.	Straßen- kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (m) Bauwerks- nummer	Gesamtbau- kosten in Mio.	Baukosten in Mio. 2020	Bauzeit	Geplanter Ausführungszeitraum
1	L	338	Stützwandsanierung Neuenbürg BW 711 7543	ENZ	1044m	1,000	0,900	Stützwand ca. 4 Monate	Frühjahr 2020
2	L	565/K4542	Sanierung KVP Wilhelmshöhe bei Neuenbürg bis KVP Rickertswasen und Fahrbahndeckenerneuerung	ENZ	1800m	0,400	0,400	steht noch nicht fest.	Baubeginn steht noch nicht fest.
3	L	1134	Ersatzneubau der Herrenwaagbrücke über die Enz und Fahrbahndeckenerneuerung	ENZ	900m	9,000	0,300	ca. 2 Jahre	Baubeginn Oktober 2020 6 Bauabschnitte
4	L	1131	Zaiserweiher - Schützingen (Teilabschnitt) mit Brücke BW 6919564 (Bahn) und Unterführung Metter BW 6919566	ENZ	700m	0,750	0,600	ca. 4 Monate	Sommer 2020
5	L	1132	Umgehung Ötisheim (Abzweig "Erlenbach bis VKP L1132/B35	ENZ	3183m	1,200	1,000	ca. 3 Monate	Herbst 2020
6	L	1134	Osttangente Mühlacker Lienzingen	ENZ	3047m	1,300	1,200	Bauzeitangabe kann erst erfolgen, wenn die Ergebnisse der Bodenerkundungen bzw. der Umfang der Maßnahme festgelegt ist.	Frühjahr 2020

7	L	573	Sanierung Unterführung der Würm bei Steinegg BW 7118599	ENZ		0,400	0,300	ca. 2 - 3 Wochen	Steht noch nicht fest
8	L	562	OD Salmbach	ENZ	1600m	1,500	0,700	ca. 1,5 Jahre	Baubeginn Feb./März 2020 Bauende Sommer/Herbst 2021
9	L	339	Schwann / Niebelsbach / Ellmendingen (ohne OD Niebelsbach)	ENZ	5200m	1,600	1,500	Bauzeitangabe kann erst erfolgen, wenn die Ergebnisse der Bodenerkundungen bzw. der Umfang der Maßnahme festgelegt ist.	Frühjahr/Sommer 2020
10	L	565	OD Langenalb - KVP Hasenstock Gemeinschaftsmaßnahme der Gemeinde Straubenhardt und dem RP	ENZ	1805m	2,000	0,700	ca. 1,5 Jahre	Frühjahr 2020 - Ende 2021
11	L	1135/1175	Wurmberg-Kreisverkehrsplatz- L1135/L1175 und FDE auf der L 1175	ENZ	1800m	1,000	0,500	ca. 5 Monate	Frühjahr/Sommer 2020



ZEICHENERKLÄRUNG

- Maßnahme Bund
- Maßnahme Land

—

—



Regierungspräsidium
Karlsruhe

Maßnahmen im Landkreis
2020 ENZ